
Lean  
Management 
im Bauwesen

Lean Management im Bauwesen 

(LMB) ist abgeleitet aus dem klas-

sischen „Lean Management“ der 

Automobilindustrie. Der Hintergrund, 

nämlich die Herstellung eines 

Produkts, sei es in Form einer Auto- 

karosserie oder eines Gebäudes, 

ist in beiden Fällen gleich. Auch die 

Zielsetzung der beiden Begriffe ist im 

übertragenen Sinn identisch. 

Es geht um die Optimierung von 

Prozessen, sprich die Reduzierung 

bis hin zur vollständigen Eliminierung 

der Verschwendung von Ressourcen 

wie bspw. Material, Zeit und Kosten. 

THOST versteht unter der Begriffs- 

definition LMB ebendiese Generie-

rung des Mehrwerts für Kunden bzw. 

Bauherren. 

Eine frühzeitige Einbindung von LMB 

ist vorteilhaft, jedoch besteht die 

Möglichkeit diese Methode jederzeit 

anzuwenden, um festgefahrene Situ-

ationen oder zeitkritische Projektpha-

sen zielführend und unterstützend zu 

steuern.
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Vorteile schaffen
¾¾ kooperative Projektabwicklung
¾¾ frühzeitiges Identifizieren von Problemen und  

	 Schwierigkeiten 
¾¾ vorhersehbare Arbeitsumfänge 
¾¾ verbesserte Kommunikation
¾¾ stabile Prozesse

LMB bei THOST
¾¾ Simulations-Workshops – Erarbeiten des  

	 Lean-Gedankens
¾¾ Gesamtprozessplanung – Erarbeitung Ablauf- 

	 konzept für gesamte Planungs-/ Bauphase
¾¾ Prozessplanung – Phasenweise Erarbeitung  

	 für Ablauf Planungs-/ Bauphase
¾¾ Tafelplanung – Tagesgenaue Ablaufplanung
¾¾ Beratung / Strategie – Beratung über Vorteile  

	 des Einsatzes von LMB (Vertragsgestaltung)
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