
Investoren-
controlling

Die Herausforderung jedes Projekts besteht in 

der Einhaltung der vorgegebenen Projektziele – 

Termine, Kosten, Qualitäten. Das THOST Immo-

biliencontrolling gleicht die Zielvorgaben laufend 

in jeder Projektphase ab, erörtert Abweichungen, 

analysiert ihre Ursachen und schlägt bei Bedarf 

entsprechende Gegenmaßnahmen vor.

Hierbei werden in regelmäßigen Zyklen die 

SOLL-Vorgaben des Projekts mit den im Pro-

jektverlauf erreichten IST-Werten vergli-

chen. Dieser SOLL/IST-Abgleich betrachtet den 

Status im Projekt bezüglich Projektorganisa-

tion, Kosten, Terminen, Qualitäten, Risiken und 

Verträgen. Dabei wird der aktuelle Projekt- 

stand ebenso geprüft wie die Erwartung bzw. Prog-

nose für den weiteren Projektverlauf.

Festgestellte Abweichungen werden stets integriert 

betrachtet und einer kritischen ursachenbezogenen 

Analyse unterzogen. Dabe greifen wir auf unser 

Wissen aus unserer langjährigen Erfahrung im 

Projektmanagement zurück.

THOST Projektmanagement GmbH

Villinger Straße 6  |  75179 Pforzheim

+49 7231 1560-0 |  www.thost.de
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Vorteile schaffen
	¾ Frühzeitige Beratung mit Bauexpertise

	¾ Fokussierung auf Projektziele

	¾ Feststellung des aktuellen Projektfortschritts

	¾ Feststellung kritischer Planabweichungen  

	 (SOLL / IST-Abgleich) 

	¾ Analyse der Ursachen und Bewertung der  

	 Konsequenzen auf das Projekt

	¾ Empfehlung von Maßnahmen zur Zielerreichung

	¾ Dokumentation der Ergebnisse in regelmäßigen  

	 Projektstatusberichten

	¾ Überprüfung der Maßnahmen zum Erreichen der 		

	 ESG-Konformität

Im Rahmen des Immobiliencontrollings füh-

ren wir planungs- und baubegleitend fundier-

te und fachgerechte Untersuchungen hinsichtlich  

Vereinbarungen (SOLL) zu Qualitäten, Quantitäten,  

Kosten, Terminen und Verträgen durch. Die damit  

geschaffene Klarheit zum aktuellen Status Quo (IST)  

schafft Transparenz im Projekt und ermöglicht durch 

rechtzeitiges Eingreifen die Vermeidung von Fehl- 

entwicklungen – in jeder Phase des Projekts.

QualitätenVerträge

Risiken

Termine
Projekt- 

organisation

Kosten

Immobilien- 
controlling

Methodik

Erfassung von

	¾ Zieldefinitionen und Status-Quo im Projekt

	¾ Projektgrundlagen, Projektstruktur und  

	 Planungsstand

	¾ Projektfinanzierung mit Gesamtkostenrahmen 

	¾ Rahmenterminplänen

	¾ bisher vereinbarten vertraglichen Regelungen

Auswertung und Analyse relevanter Projekt-
informationen zur Einschätzung zu

	¾ Status-Quo im Projekt 

	¾ Zielerreichung

	¾ Risiken

	¾ Kostenstatus

	¾ Terminstatus

Mit regelmäßigem Berichtswesen über  
die Ergebnisse

Durchführung von Objektbegehungen mit 

	¾ SOLL / IST Abgleich zu Kosten, Terminen und  

	 Qualitäten sowie unabhängige Einschätzung der  

	 aktuellen Bautenstände 

	¾ SOLL / IST Abgleich der Bauteile gem. Baufort-		

	 schritt und Abrechnung tatsächlich erbrachter /  

	 eingebauter Bauleistungen

	¾ Aufnahme und Dokumentation wesentlicher  

	 Mängel inkl. Aufzeigen von Handlungsempfehlungen

Regelmäßige Analyse SOLL / IST Abgleich

	¾ Plausibilisierung der Projektanfrage und Finanzierung

	¾ Abstimmung der erforderlichen Mitwirkungs- und  

	 Informationspflichten des Darlehensnehmers

	¾ Abstimmung des Umfangs und Inhalts der Projekt- 

	 dokumentation des Darlehensnehmers zum  

	 Projektabschluss

Projekteinstieg


