
Die Herausforderung jedes Projekts besteht in 
der Einhaltung der vorgegebenen Projektziele – 
Termine, Kosten, Qualitäten. Das THOST Im-
mobiliencontrolling gleicht die Zielvorgaben 
laufend in jeder Projektphase ab, erörtert 
Abweichungen, analysiert ihre Ursachen und 
schlägt bei Bedarf entsprechende Gegenmaß-
nahmen vor.

Hierbei werden in regelmäßigen Zyklen die 
SOLL-Vorgaben des Projekts mit den im Pro-
jektverlauf erreichten IST-Werten vergli-
chen. Dieser SOLL/IST-Abgleich betrachtet 
den Status im Projekt bezüglich Projektorga-
nisation, Kosten, Terminen, Qualitäten, Risiken 
und Verträgen. Dabei wird der aktuelle Projekt- 
stand ebenso geprüft wie die Erwartung bzw. 
Prognose für den weiteren Projektverlauf.
Festgestellte Abweichungen werden stets in-
tegriert betrachtet und einer kritischen ursa-
chenbezogenen Analyse unterzogen.
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Vorteile schaffen
	¾ Frühzeitige Beratung mit Bauexpertise
	¾ Fokussierung auf Projektziele
	¾ Feststellung des aktuellen Projektfortschritts
	¾ Feststellung kritischer Planabweichungen  

	 (SOLL / IST-Abgleich) 
	¾ Analyse der Ursachen und Bewertung der  

	 Konsequenzen auf das Projekt
	¾ Empfehlung von Maßnahmen zur  

	 Zielerreichung
	¾ Dokumentation der Ergebnisse in regelmäßigen  

	 Projektstatusberichten

Im Rahmen des Immobiliencontrollings füh-
ren wir planungs- und baubegleitend fundierte 
und fachgerechte Untersuchungen hinsichtlich  
Vereinbarungen (SOLL) zu Qualitäten, Quantitäten,  
Kosten, Terminen und Verträgen durch. Die damit  
geschaffene Klarheit zum aktuellen Status Quo (IST)  
schafft Transparenz im Projekt und ermöglicht durch 
rechtzeitiges Eingreifen die Vermeidung von Fehl- 
entwicklungen – in jeder Phase des Projekts.
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Erfassung von
	¾ Zieldefinitionen und Status-Quo im Projekt
	¾ Projektgrundlagen, Projektstruktur und  

	 Planungsstand
	¾ Projektfinanzierung mit Gesamtkostenrahmen 
	¾ Rahmenterminplänen
	¾ bisher vereinbarten vertraglichen Regelungen

Auswertung und Analyse relevanter Projekt-
informationen zur Einschätzung zu

	¾ Status-Quo im Projekt 
	¾ Zielerreichung
	¾ Risiken
	¾ Kostenstatus
	¾ Terminstatus

Mit regelmäßigem Berichtswesen über  
die Ergebnisse

Durchführung von Objektbegehungen mit 
	¾ SOLL / IST Abgleich zu Kosten, Terminen und  

	 Qualitäten sowie unabhängige Einschätzung der  
	 aktuellen Bautenstände 

	¾ SOLL / IST Abgleich der Bauteile gem. Baufort-		
	 schritt und Abrechnung tatsächlich erbrachter /  
	 eingebauter Bauleistungen

	¾ Aufnahme und Dokumentation wesentlicher  
	 Mängel inkl. Aufzeigen von Handlungsempfehlungen

Regelmäßige Analyse SOLL / IST Abgleich

	¾ Plausibilisierung der Projektanfrage und Finanzierung
	¾ Abstimmung der erforderlichen Mitwirkungs- und  

	 Informationspflichten des Darlehensnehmers
	¾ Abstimmung des Umfangs und Inhalts der Projekt- 

	 dokumentation des Darlehensnehmers zum  
	 Projektabschluss

Projekteinstieg


