
Erfolgreich 
Risiken  

managen

THOST Projektmanagement koordi-

niert und steuert die Entwicklung, 

Planung und Realisierung komplexer 

Projekte.

Mit einer einzigartigen Leistungs-

bandbreite betreuen wir nationale 

und internationale Kunden aus  

Gewerbe, Handel und der Industrie  

– zielorientiert und unabhängig.

Seit Jahren setzen Kunden auf unser 

umfassendes, profes​sionelles Risiko-

management:

Risiko Workshop & Initiale Beratung  

Rahmenbedingungen |  

Expertenwissen | Methoden

Risikoprozess

Kommunikation | Strategie |  

Verantwortlichkeit

Risikosimulation

Primavera Risk Analysis |  

Monte-Carlo Ansatz

Risikoplanung und -steuerung

Werkzeuge | Szenarien |  

Berichtswesen

THOST Projektmanagement GmbH

Villinger Straße 6  |  75179 Pforzheim

+49 7231 1560-0  |  info@thost.de 

www.thost.de



Konsequentes Risikomanagement erhöht nachhal-
tig den Unternehmenswert. 

Hohe Komplexität, innovative Technologien, steigen-
de Dynamik und Internationalität der Projekte erfor-
dern professionelle Risikomanagementmethoden 
und -werkzeuge. Transparenter Umgang mit und 

proaktive Steuerung der Risiken von der Projektidee 
bis zur Abnahme sind zentrale Elemente eines pro-
fessionellen Risikomanagements. 

Voraussetzungen schaffen 

Prozesse steuern

Chancen nutzen

Risiko Workshop & Initiale Beratung Risikoprozess

Risikokultur

Ermittlung Risikoursachen | Entwicklung Risikostrukturplan | Analyse 

Projektvertrag und -dokumente | Einschätzung Eintrittswahrscheinlich-

keit und Auswirkungsgrad

Entwicklung Szenarien | Visualisierung Risiken | 

Entscheidungsvorlagen und Handlungsempfehlungen

Risikovermeidung, -minderung, -übertragung, -akzeptanz |  

Einführung Risiko Scoring | Festlegung Zuständigkeiten

Risikosimulation Risikoplanung und -steuerung

Risikoabschätzung ohne / mit Maßnahme | Einleitung Gegensteue-

rungsmaßnahmen | Kalkulation Risikorückstellungen | Coaching |  

Kontinuierliches Risikocontrolling

Risiko 1

Risiko 2

Risiko 3

Risiko 5

30%

23%

19%

5%

Risiko 4 10%

Risiko Kategorien

Unternehmensrisiken

Politische 
Risiken

Höhere 
Gewalt Operative 

Risiken

Geschäfts- 
risiken

Finanz 
Risiken
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1. Vermeiden

Identifizierte Risiken
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2. Vermindern

3. Übertragen

4. Akzeptieren

Nichtidentifizierte Risiken




